



Consejo Nacional de Seguridad Social

Unidad Supervisora : Dirección de Planificación y Desarrollo
Unidad Ejecutora: Depto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP

No.	Sec	Objetivos/ Actividades	Meta el año		Meta		Tiempo Planeado		Producto Esperado	Ejecutado	Avance realizado a la fecha	Fecha Actualización de Estatus						
			Programada	Ejecutada del año	Programada a Agosto 2015	Ejecutada a Agosto2015	Fecha de Inicio	Fecha de Fin										
2. Fortalecimiento Institucional y Operaciones Gerencia General				69%	74%	94%												
2.1. Gerencia General				84%	84%	100%												
1	1	2.1.2. Actividad Internacional Sector Informal en la Seguridad Social auspiciada por el CISS	100%	100%	100%	100%	01/02/2015	29/04/2015	Discusión detallada sobre mecanismos de afiliación de trabajadores del sector informal	Ejecutado	Actividad realizada con éxito en la fecha indicada	03/09/2015						
2	2	2.1.3. Tramitación pago dieta consejeros	100%	67%	67%	100%	01/01/2015	31/12/2015	Sesiones de Consejo y de Comisiones de Trabajo Permanente y Especiales realizadas	En proceso	Pago realizados en el tiempo establecido	03/09/2015						
2.2. Dirección de Políticas del SFS y del SRL				58%	61%	92%												
		2.2.1. Realizar soporte a Comisiones Técnicas Permanentes y Especiales	100%	67%	67%	100%												
		2.2.1.1. Comisión Permanente de Salud. CPS	100%	67%	67%	100%												
3	1	2.2.1.1.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	100%	67.0%	67.0%	100.0%	01/01/2015	31/12/2015	3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	Informes trimestrales elaborados. Socializados con la CPS.	03/09/2015						
4	2	2.2.1.1.2. Preparación de Carpetas de reuniones (Agenda, minutas, documentos, otros)	100%	67.0%	67.0%	100.0%	01/01/2015	31/12/2015	100% de Carpetas completas	En proceso	9 reuniones celebradas de enero a junio.8 de estas relacionadas al tema revisión PDSS. Una sobre Resolución No. 366-03 (Devolución de aportes a pacientes con enfermedad terminal). Tema en proceso. Carpetas completas	03/09/2015						
5	3	2.2.1.1.3. Elaboración de documentos base para discusión sobre los temas de agenda	100%	67.0%	67.0%	100.0%	01/01/2015	31/12/2015	Documento de base para discusión en el 100 % de los temas agendados	En proceso	Documentos requeridos elaborados.	03/09/2015						
		2.2.1.2. Comisión Permanente de Riesgos Laborales. CPRL	100%	67%	67%	100%												
6	4	2.2.1.2.1. Estatus de los temas actualizado y remitido a los integrantes de las comisiones	100%	67.0%	67.0%	100.0%	01/01/2015	31/12/2015	3 Informes elaborados y remitidos	En proceso	Se remitió primer informe sobre estatus de temas el 23/02/2015 Segundo informe trimestral elaborado. Junio 2015 Tercer informe trimestral elaborado, remitido a la Sub-GG.	03/09/2015						

